

**അമ്പലപ്പുഴ മണ്ഡലത്തിലെ ജലവിഭവ വകുപ്പിന്റെ
വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ**

185 (877) ശ്രീ. ജി. സുധാകരൻ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിനുശേഷം അമ്പലപ്പുഴ മണ്ഡലത്തിൽ നാളിതുവരെ ജലവിഭവ വകുപ്പ് എന്തൊക്കെ പ്രവൃത്തികൾക്കാണ് ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുള്ളത്;

(ബി) ഓരോ പ്രവൃത്തിക്കും എന്ത് തുകയാണ് ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുള്ളത്;

(സി) ഓരോ പ്രവൃത്തിയുടെയും ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ വ്യക്തമാക്കാമോ ?

ഉത്തരം

(എ-സി) ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിനുശേഷം അമ്പലപ്പുഴ മണ്ഡലത്തിൽ ഭൂജല വകുപ്പിന്റെ കീഴിൽ പുറക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, തോപ്പിൽ കോളനിയിൽ കടിവെള്ള പദ്ധതിക്ക് 14,01,221 രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി നൽകുകയും ഈ പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കുകയും ചെയ്തു.

ജലസേചന വകുപ്പ്, കേരള ജല അതോറിറ്റി എന്നീ വകുപ്പുകൾവഴി ജലവിഭവ വകുപ്പ് ഭരണാനുമതി നൽകി നടപ്പിലാക്കിയ പ്രവൃത്തികളും അവയുടെ തുകയും ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയും യഥാക്രമം അനുബന്ധം I അനുബന്ധം II എന്നിവയായി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.*

എടവനക്കാട് ശുദ്ധജലവിതരണ പദ്ധതി

186 (878) ശ്രീ. എസ്. ശർമ്മ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) ജിഡ, ഫിഷറീസ് ഫണ്ടുകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നിർമ്മാണം നടന്നുവരുന്ന എടവനക്കാട് ശുദ്ധജല വിതരണ പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണം എന്നത്തേയ്ക്ക് പൂർത്തീകരിക്കാനാകുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ ;

(ബി) പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിലെ കാലതാമസം എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ ?

* ലൈബ്രറിയിൽ വച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഉത്തരം

(എ) ജിഡ, ഫിഷറീസ് ഫണ്ടുകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നിർമ്മാണം നടന്നുവരുന്ന എടവനക്കാട് ശുദ്ധജല വിതരണ പദ്ധതി 31-3-2015-ൽ പൂർത്തീകരിച്ച് പൂർണ്ണതോതിൽ കമ്മീഷൻ ചെയ്യുവാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടിരിക്കുന്നു.

(ബി) റോഡ് മുറിക്കുന്നതിനുള്ള പിഡബ്ല്യുഡി.-യുടെ അനുമതി വൈകിയതിനാലും ചെറായി ബണ്ട് റോഡ് മുറിക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതി ലഭിക്കാത്തതിനാൽ തെക്കുവശത്തുള്ള പൊക്കാളി പാടത്തുകൂടി അലൈൻമെന്റ് മാറ്റി പൈപ്പ്ലൈൻ സ്ഥാപിക്കേണ്ടിവന്നതിനാലും പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് കാലതാമസം നേരിട്ടു.

മാവേലിക്കര, കറത്തിക്കാട് കടിവെള്ള പദ്ധതി

187 (879) ശ്രീ. ആർ. രാജേഷ് : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) മാവേലിക്കര മണ്ഡലത്തിലെ കറത്തിക്കാട് കടിവെള്ള പദ്ധതി ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള തടസ്സങ്ങൾ വിശദമാക്കുമോ ; കറത്തിക്കാട് കടിവെള്ള പദ്ധതി അടിയന്തരമായി ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുമോയെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ ;

(ബി) നൂറനാട് പാറ്റൂർ കടിവെള്ള പദ്ധതി എന്ന് കമ്മീഷൻ ചെയ്യുവാൻ കഴിയുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ ; നിലവിലെ അതിന്റെ തടസ്സം എന്താണെന്ന് വിശദമാക്കുമോ ; പദ്ധതി പൂർത്തീകരണത്തിനായി സ്വീകരിച്ച നടപടികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുമോ ;

(സി) ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിനുശേഷം അനുവദിച്ച ഫണ്ടിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുമോ ; സ്വീകരിച്ച നടപടി വിശദമാക്കുമോ ?

ഉത്തരം

(എ) ഈ പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന തടസ്സം കല്ലുമാല റെയിൽവേ ലൈവൽ ക്രോസിംഗ് ഉള്ള പൈപ്പിടൽ ജോലിയാണ്. ആയതിന് റെയിൽവേ അനുവാദം നേരത്തേതന്നെ നൽകിയിരുന്നതാണ്. എന്നാൽ ടി ലൈവൽ ക്രോസിൽ റെയിൽവേ ഒരു സബ് വേ പണിയുവാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ മുൻപ് നൽകിയ അനുമതി താത്ക്കാലികമായി റദ്ദ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. സബ് വേ പണി തീരുവാൻ 2 വർഷം സമയം എടുക്കുമെന്നാണ് റെയിൽവേയിൽനിന്നും അറിയുവാൻ കഴിഞ്ഞത്. ആയതിനാൽ റദ്ദ് ചെയ്ത അനുമതി പുനഃപരിശോധിക്കാമെന്ന് റെയിൽവേയിൽനിന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.